

## Lucrarile la Obelisc vor fi reluate in aceste zile

2018-11-05 15:39:07



In urma specula?iilor aparute in ultima vreme in spa?iul public cu privire la lucrarile de repara?ii de la Obelisc, sa oferim si pe aceasta cale focsanenilor informa?iile reale legate de acest subiect.

In vara anului 2017 s-a intervenit asupra monumentului pentru a se remonta o placa de granit de la varf, aceasta placa sa se desprinde. Cu aceasta ocazie, a fost efectuata si o verificare generala a starii intregului monument, cu scopul de a realiza unele repara?ii capitale la acesta.

Astfel, de la inceputul acestui an au fost urmate procedurile de ob?inere a avizelor specifice si a autorizatiilor necesare pentru trecut, in luna august, la demararea lucrarilor. Imediat insa, dupa demontarea primului rand de placi, de la varf, s-a observat ca acesta a fost montat excentric fa?a de suportul de beton, ceea ce a facut ca in timp structura din beton sa nu mai pastreze forma ini?iala rezultata dupa placare, in prezent diferen?a fa?a de axul monumentului variind intre 15 si 20 de cm.

In aceste condi?ii, singura solu?ie a fost o noua expertiza care sa ofere solu?ia tehnica pentru remedierea tuturor problemelor, fapt care a condus la o intarziere a lucrarilor de aproape doua luni fa?a de termenul prevazut in contract.

Odata cu aceasta expertiza au crescut si costurile lucrarii, de la 376.873 lei cu inca 130.000 lei, date fiind noile interven?ii suplimentare necesare.

Lucrarile vor fi reluate in cursul acestei saptamani astfel incat focsanenii sa se poata bucura in cel mai scurt timp posibil de imaginea maiestuoasa a monumentului simbol al orasului nostru.

**PRIMAR**  
**CRISTI VALENTIN MISAILA**

In urma specula?iilor aparute in ultima vreme in spa?iul public cu privire la lucrarile de repara?ii de la Obeliscul din Pia?a Unirii, se i

cale focsanenilor informa?iile reale legate de acest subiect.

In vara anului 2017 s-a intervenit asupra monumentului pentru a se remonta o placa de granit de la varf, aceasta aflandu-se in pericol

ocazie, a fost efectuata si o verificare generala a starii intregului monument, concluziile ducand catre necesitatea unor repara?ii cap

Astfel, de la inceputul acestui an au fost urmate procedurile de ob?inere a avizelor specifice si a autorizatiilor necesare, dupa care

demararea lucrarilor. Imediat insa, dupa demontarea primului rand de placi, de sub varful de granit al obeliscului, s-a observat ca ac

de suportul de beton, ceea ce a facut ca in timp structura din beton a obeliscului sa nu mai pastreze forma ini?iala rezultata dupa pl

axul monumentului variind intre 15 si 20 de cm.

In aceste condi?ii, singura solu?ie a fost o noua expertiza care sa ofere solu?ia tehnica pentru remedierea tuturor problemelor, fapt

lucrarilor de aproape doua luni fa?a de termenul prevazut in contract.

Odata cu aceasta expertiza au crescut si costurile lucrarii, de la 376.873 lei cu inca 130.000 lei, date fiind noile interven?ii supliment

Lucrarile vor fi reluate in cursul acestei saptamani astfel incat focsanenii sa se poata bucura in cel mai scurt timp posibil de imaginea

simbol al orasului nostru.

**PRIMAR**  
**CRISTI VALENTIN MISAILA**