

## Primarul Misaila cere penalizarea constructorului pentru intarzierile la proiectul de resistemizare a infrastructurii de transport public la nivelul Municipiului Focșani, in vederea creșterii atractivității orașului 2023-11-28 00:00:00



Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a solicitat, astăzi, 28 noiembrie 2023, penalizarea a SC Trace Group Hold PLC - SC Dineng Dev SRL pentru nerespectarea termenelor asumate prin contractul de execuție „Resistemizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, in vederea creșterii atractivității orașului cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”.

Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a solicitat, astăzi, 28 noiembrie 2023, penalizarea a SC Trace Group Hold PLC - SC Dineng Dev SRL pentru nerespectarea termenelor asumate prin contractul de execuție „Resistemizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, in vederea creșterii atractivității orașului cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”.

Decizia a fost luata din cauza intarzierilor foarte mari la lucrarile aflate in execuție in cadrul acestui proiect cu finanțare europeana. Termenurile de finalizare pentru fiecare strada, acestea nu au fost respectate. Mai mult, constructorul a solicitat sistarea lucrarilor care nu pot fi executate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Primarul Cristi Valentin Misaila a anunțat, astăzi, in cadrul sedinței de lucru cu firmele implicate in proiectele de resistemizare, ca va solicita penalități pentru nerespectarea termenelor asumate prin contractul de execuție. In plus, la finalizarea proiectului se va reflecta negativ pentru firmele care nu au respectat contractul.

Din nefericire, desi au participat la o licitație publica și s-au angajat ca au atata capacitatea financiara, utilajele și forța de munca necesare pentru proiect, firmele din asocierea in cauza au demonstrat contrariul.

Desi o data la doua saptamani, la Primaria Municipiului Focșani, sunt organizate sedințe de analiza a progresului proiectului, constând in prezentarea graficului de execuție.

Nici calitatea nu a fost deosebita iar pe multe strazi au fost lucrari refacute din cauza neconformităților. Au fost constatate probleme la montajul sparte sau montate fara sa fie aliniate, borduri sparte. Au fost numeroase cazuri in care constructorii au creat disconfort cetățenilor din cauza nemulțumire generale prin situațiile create in implementarea proiectului.

Din aceste motive, Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a cerut aplicarea prevederilor contractuale și stabilirea de penalități pentru derularea proiectului „Resistemizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, in vederea creșterii atractivității orașului cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”.